

(ബി) 31-12-2005-ന് പണി പൂർത്തീകരിച്ച് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കുണ്ടുമൺ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

154 [2225] ശ്രീ. ജി പ്രതാപവർമ്മ തമ്പാൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കുണ്ടുമൺ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ;

(ബി) ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) കുണ്ടുമൺ പാലത്തിന്റെ പണി 1996-ലെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് 78.56 % അധികനിരക്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനാണ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്. 20-7-1998 മുതൽ 18 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാകേണ്ടിയിരുന്ന പണിയുടെ 25% മാത്രമേ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ആയതിനാൽ അവരുമായുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കി ബാക്കി പണികൾക്കുള്ള ബാലൻസ് ഷെഡ്യൂൾ 2004-ലെ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ബാലൻസ് ഷെഡ്യൂളിന് കഴിവതുംവേഗം അനുമതി നൽകി ദർഘാസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി കരാർ ഉറപ്പിച്ച് പണി പുനരാരംഭിച്ച് 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കാരാഞ്ചിറ വലിയപാലം, ചെറിയപാലം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം

155 [2226] ശ്രീ. കെ. പി. രാജേന്ദ്രൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ കാരാഞ്ചിറ വലിയപാലം, ചെറിയപാലം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം മൂടങ്ങിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഈ പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(സി) ഈ പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക എത്രയെന്നും നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;